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Pan
Andrzej Tobolski
Radny Rady Miejskiej w Gotdapi

WA.0003.61.2021

W odpowiedzi na pytanie z dnia 13.12.2021 r.(data wptywu 17.12.2021 r.) zadane w ramach pytan do
Burmistrza o nastepujgcej tresci cyt.:
»Z jakich powodéw nie zostaly zrealizowane inwestycje budzetowe Gminy Gotdap zaplanowane
w budzecie na rok 2021 ? Prosze o wymienienie wszystkich takich inwestycji oraz zaplanowanych na nie kwot.
Chodzi o takie m.in. jak przebudowa drogi osiedlowej w Babkach, czy budowa wiaty rowerowej na Placu
Zwycigstwa.” informuje, ze nastepujgce inwestycje nie zostaly zrealizowane w catosci lub czesci:
1) droga osiedlowa w Babkach - byly ogtoszone dwa przetargi na wykonanie robdt budowlanych. W obu
przypadkach najkorzystniejsze oferty byly wyzsze o prawie 70 tys. zt od kwoty zaplanowanej w budzecie na
rok 2021 - 140 000 z,
2) przebudowa ulicy Efckiej (dokumentacja) - ze wzgledu na ograniczone mozliwosci pozyskania
dofinansowania zewnetrznego w 2021 r. wykonanie dokumentacji zostato zaplanowane w budzecie na
2022 r. W 2021 r. zostaly ztozone wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy drég na ktére byly wczeéniej
opracowane dokumentacje techniczne (m.in. ul. Polna, Wczasowa, droga przez Bronisze). Kwota
zaplanowana w budzecie na 2021 r. - 35 000 zt,
3) fgcznik pieszo - rowerowy miedzy ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego - we wrzesniu 2021 roku
zostata zakonczona procedura komunalizacji dziatek skarbu panstwa - zarzgdzanych wcze$niej przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad. Po komunalizacji przystapiono do aktualizacji dokumentac;ji.
Inwestycja zaplanowana w budzecie na 2022 r. ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kwota zaplanowana w budzecie na 2021 r. - 156 470 zt (Srodki RFIL),
4) przebudowa drogi w Dunajku - ze wzgledoéw technicznych oraz na duze koszty przebudowy na istniejgcej
dzialce podijeto dziatania zwigzane z zamiang gruntéw z wiascicielem sasiednich dziatek w celu pozyskania

dziatki nie wymagajgcej duzych nakiadéw finansowych na wykonanie drogi dojazdowej. Zamiana gruntow
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zaplanowana zostata w 2022 r. i zostanie przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Goitdapi. Inwestycja
zaplanowana w budzetu na 2022 r. Kwota zaplanowana w budzecie na 2021 . - 50 000 zt ($rodki RFIL),

5) przebudowa drogi w Siedlisku - jak wyzej. Kwota zaplanowana w budzecie na 2021 r. - 40 000 zt (Srodki
gminne i RFIL),

6) przebudowa drogi wewnetrznej w Kolniszkach - w ogtoszonym pod koniec pazdziernika br. zapytaniu
ofertowym nie wptyneta zadna oferta. Inwestycja zaplanowana w budzecie na 2022 r. Kwota zaplanowana
w budzecie na 2021 r. - 76 000 zt ($rodki RFIL),,

7) dokumentacja ryneczku do sprzedazy produktéw rolnych przy Pl Zwycigstwa - ze wzgledu na brak
mozliwosci pozyskania zewnetrznych zrodet dofinansowania na realizacje inwestycji nie przystgpiono do
wykonania dokumentacji. Kwota zaplanowana w budzecie na 2021 r. - 40 000 zt

8) wiata rowerowa przy Pl. Zwyciestwa — w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wartos¢ robot
przekroczyta o 14 tys. zt kwote zaplanowang w budzecie na 2021 r. - 12 000,00 zt,

9) modernizacja kanalizacji deszczowej w Gotdapi - ze wzgledu na brak zewnetrznych zrédet dofinansowania
nie rozpoczeto realizacji inwestycji. Kwota zaplanowana w budzecie na 2021 r. - 236 470 zi,

10) mural z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich — przeprowadzono kilkukrotnie zapytania ofertowe,
jednakze okolicznosci zwigzane z pandemig COVID nie doprowadzily do zawarcia umowy na wykonanie
zadania. Wykonawca wyloniony w ostatnim zapytaniu ofertowym odstapit od podpisania umowy. Kwota
zaplanowana w budzecie na 2021 r. - 26 000 zt,

11) budowa Zaktadu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowg Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap
- w 2021 roku trwaly prace zwigzane z wykonaniem dokumentacji uzupetniajgcej. Wykonano takze prace
zabezpieczajgce obiekt na okres zimowy. Planowane zakorczenie inwestycji IV kwartat 2023 roku.
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Sporzadzili: Jarostaw Duchnowski



