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Zaljcznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR WIK-ZP-VIIL.271. ... . 272. ... 2012

zawarta w dniu ................... 2012 r. w Gotdapi, pomiedzy:

Gming Goldap, (Urzad Miejski w Gotdapi, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap) NIP 847-158-70-61
reprezentowana przez:

Marka Aleksandra Mirosa — Burmistrza Goldapi

przy kontrasygnacie:

Krystyny Stanistawy Trzasko — Skarbnika Gminy Goldap

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

a
................................................................................................................................................................... z siedzibg
(okreslenie formy i nazwa podmiotu)
W ettt sttt DIZY UL i WDISana do ......ccceveveerienieeenne. podnr ................
(rodzaj rejestru)
DIOWAAZONEZO DIZEZ ... eeeeeeeeeee et e e e eeeaaaeeseessnraeeeeesenes A7/
(okreslenie organu rejestrowego) (siedziba organu rejestrowego)
reprezentowanq przez:
(imig i nazwisko) ( funkcja w organie)
(imig i nazwisko) (funkcja w organie)

zwang dalej WYKONAWCA,

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6ézn. zm.) oraz nastgpstwem dokonanego

przez Zamawiajacego w dniu ... ... .................... Wyboru oferty w przetargu nieograniczonym.
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa centrum Kkulturalno -
rekreacyjnego we wsi Galwiecie w gminie Goldap w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007 — 2013 zwanego w dalszej czeSci umowy robotami budowlanymi, w zakresie rzeczowym
wynikajacym z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
stanowiacych zalaczniki do SIWZ oraz otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia.
2. Podstawa wykonania przedmiotu umowy jest dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Obslugi
Inwestycji Arkadiusz Papadopulos z siedzibg w Olecku przy ulicy Goldapskiej 22/15, Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
3. Integralng cz¢$§¢ umowy stanowia:
a) dokumentacja projektowa,
b) pozwolenie na budowe,
¢) oferta wykonawcy,

d) harmonogram rzeczowy,
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e) specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia.

§ 2.

Terminy realizacji umowy.

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy — do siddmego dnia roboczego po zawarciu umowy,

b) termin wykonania wszystkich robdt objetych niniejsza umowa, Strony ustalaja na dzien 30.11.2012 r.

2. Termin wykonania wszystkich rob6t objetym niniejsza umowa, oznacza datg pisemnego zgloszenia gotowosci
do odbioru catosci, kompletnie wykonanych robot.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstapienia od
wykonania przedmiotu umowy.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi¢ moze wylacznie za zgoda Zamawiajacego, na

zasadach i w przypadkach okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

§3.

Cena i warunki platnosci.

[

. Cena ryczaltowa na podstawie, ktorej dokonano wyboru oferty, wynosi brutto ............... PLN (stownie:
................................................... ). Cena zawiera obowiazujacy podatek VAT.

2. Powyzsza cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i nie begdzie podlega¢ waloryzacji za
wyjatkiem sytuacji opisanych w § 13 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia na fakturach symbolu i nr niniejszej umowy.

4. Faktury nalezy ztozy¢ w:Sekretariacie Urzedu Miejskiego w Gotdapi.

§4.
Kosztorys.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
uproszczonego kosztorysu zawierajacego tabele elementéw scalonych, zestawienie materialow, zestawienie
robocizny oraz sprzetu, sporzadzony w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w programie do
kosztorysowania.

2. Zlozony kosztorys podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego .
§ 5.
Harmonogram robdét.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu

harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢ spojny zarowno w zakresie rzeczowym jak i finansowym z

uproszczonym kosztorysem, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy okre§la szczegbtowe terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia

poszczegodlnych elementéw robot, kolejnos¢ wykonania oraz ich warto$¢ .

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz uproszczony kosztorys sa podstawa do kwartalnego, czg$ciowego

rozliczania robét.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizowania harmonogramu robdt jak réwniez dokonanie innego

podziatu elementow robdt. Wszelkie zmiany w wymienionym zakresie wymagaja formy pisemnej i akceptacji

Zamawiajacego.

Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego mozliwe jest nie czg$ciej anizeli jeden raz na kwartat.

Jezeli Wykonawca nie realizuje harmonogramu o ktérym mowa w niniejszym paragrafie i nie przedstawi

propozycji uaktualnionego harmonogramu, woéwczas Zamawiajacy moze wstrzymac platnos¢ ostatniej faktury,

do czasu ztozenia propozycji uaktualnionego harmonogramu.

Aktualizowany harmonogram rzeczowy  robot nie moze powodowal opoOznienia w terminowym

wykonaniu  przedmiotu umowy, ktory zostal okreslony w § 2 ust.1 pkt. b, za wyjatkiem sytuacji

przedstawionych w § 13.

§ 6.

Zasady rozliczen.

. Rozliczenie wykonanych robot nastgpuje czgsciowo w okresach kwartalnych, fakturami czgsciowymi oraz po

zakonczeniu caloSci roboét - faktura koncowa.

Podstawg do wystawienia faktury stanowi zalaczony do faktury oryginal protokotu odbioru czgsciowego
wykonania robot Iub protokot koncowy wykonania robot, wykonanych bez wad, potwierdzony przez Strony.
Protokot odbioru robdt powinien zosta¢ wystawiony w oparciu o wykonany zakres prac, zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bgdzie platne z konta Zamawiajacego, na konto Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Data zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wczesniejszego wykonania i rozliczenia realizowanych robot, po uprzednim
dokonaniu stosownych uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec

Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na osoby trzecie.
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§7.

Obowiazki i uprawnienia stron.

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) odbioru przedmiotu umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w zakresie ich jakosci,
terminowosci i uzycia wlasciwych materiatdéw oraz wpisu wynikow kontroli i zalecen pokontrolnych w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, usunigcia z terenu budowy firm podwykonawczych, ktore wcezesniej
nie zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo odméwic przystapienia do odbioru czgsciowego lub koncowego, jezeli roboty nie sa
ukonczone lub wykonane zostaty z istotnymi wadami.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania pisemnych polecen Wykonawcy z podaniem terminu wykonania
odnosnie sposobu i rodzaju sktadowanych materialow, sprzetow i urzadzen na placu budowy, ktore moga zaktocaé
funkcjonowanie otoczenia. Za niewykonanie tych polecen Zamawiajacy moze natozy¢ kar¢ w wysokosci 5 000,00
zt. Kara moze zostac potracona z najblizszej czgSciowej platnosci miesigczne;.

6. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonania obowiazkéw Kierownika budowy ma prawo wymagac jego
usunigcia i zmiany na inng osobg, spetniajaca wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

7. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych koniecznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia
na plac budowy innych Wykonawcoéw wytonionych w drodze odrebnych procedur przetargowych. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do zachowania nalezytej staranno$ci przy wspotpracy i realizacji
niniejszej inwestycji.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wuzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego na powierzenie robdt i wybor podwykonawcow. Za
dziatania i zaniechania w robotach wykonywanych przez podwykonawcéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonaweca jak za wlasne dziatania 1 zaniechania. W przypadku braku akceptacji, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy firm podwykonawczych pracujacych na zlecenie
Wykonawcy, a nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa
dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz zaleceniami inspektora nadzoru;

3) Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania musza by¢ nowe poza sytuacjami ujetymi w

dokumentacji projektowe;j.
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4) Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia wraz z faktura czgSciowa lub koncowa i na kazde zadanie
Zamawiajacego w ciagu 5 dni o§wiadczenia potwierdzajacego fakt, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
ptatnos$ciami na rzecz swoich podwykonawcow;

5) W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen w terminach, o ktorych jest napisane w ust. 4 Zamawiajacy ma
prawo do wstrzymania platno$ci na rzecz Wykonawcy;

6) Wykonawca o§wiadcza, ze sprawdzit oraz zweryfikowal cato§¢ otrzymanej dokumentacji projektowej i
stwierdza, ze sa kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

7) Wykonawca o$wiadcza, ze w ryczaltowej cenie ofertowej uwzglgdnit wszystkie okolicznosci opisane w
ustgpie wyzej.

8) protokolarnego przejecia terenu budowy,

11) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci,

12) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody, $ciekdw i energii oraz ponoszenia kosztow ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

13) pelnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i ryzyka budowlanego,

14) zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robét,

15) przerwania robodt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

16) zgloszenia w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich odbioréw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,

17) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,

18) uzyskania we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwiazanych
z realizowanymi przez niego robotami,

19) bezzwltocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wadach i brakach w dokumentacji projektowe;j,

20) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
21

~

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

22) wykonawca jest zobowiazany do stalego utrzymywania w czystosci drog transportowych przylegajacych
do placu budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane zostaty za sprawa wykonawcy,

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone wlasnym dziataniem osobom trzecim na
placu budowy i na terenie przyleglym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego,

24) niezwlocznie wykona¢ roboty nie przewidziane w dokumentacji a konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

25) usunigcie oraz unieszkodliwienie odpadéw znajdujacych sig terenie budowy,

26) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z

wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.
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27) Wykonaweca nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie
budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie wlasnych tablic informacyjnych lub reklamowych chyba, ze

wymagaja tego przepisy obowiazujacego prawa.

§ 8.

Przedstawiciele stron.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w trakcie realizacji UMOWY JESEI «....viuiuinttniiiiiiiee et ettt e e e

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............ccooiiiiiiiiiiiiiieeieee e,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....................., wydane w dniu ...............ooiiiiiiniiieie e, PIZEZ

3. Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajacego sprawowaé bedzie Biuro Obslugi Inwestycji Arkadiusz
Papadopulos z siedziba w Olecku przy ulicy Goldapskiej 22/15.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 10 % ceny ofertowej, tj. ...... z1.
W LOrmie .....ocvvvveeeiecieeeeeeeeeee

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej zostanie wniesione na
uzgodniony z Zamawiajacym rachunek bankowy.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

4. Zamawiajacy ustala podzial zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie czesci:
1) 75% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bgdzie wykonania umowy,
2) 25% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie gwarancji i rekojmi.

5. Zabezpieczenie w wysokosci 75%, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwolnione w
terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu Umowy, a w wypadku stwierdzenia usterek,
w terminie 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia, natomiast 25% kwoty zabezpieczenia
pozostawione jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci i zostanie

zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia.

I. Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci oraz rekojmi na przedmiot umowy. Okres ten wynosi 36 miesigcy na
wszystkie prace budowlane, a na materiaty i urzadzenia zgodnie z karta gwarancyjna producenta, liczac od

daty odbioru koncowego.
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W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek w terminie
14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystapieniu lub niezwlocznie w przypadku awarii instalacji
dostarczajacej media.

W przypadku nie usunigcia usterek w wyznaczonym terminie, po wyczerpaniu procedury zawartej w art.
480 K.c., Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie a poniesione koszty potraci z 25% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za$ pozostatej czeSci bedzie dochodzil od Wykonawcy na zasadach
ogoblnych.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciagu 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usunigcie wad stwierdzone zostanie
protokolarnie.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce

pisemnie. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin jej usunigcia.

§11.

Kary umowne.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,3% ceny kazdego z elementow robot
wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym za kazdy dzien opodznienia w stosunku do
termindéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, liczonego od ostatniego dnia miesiaca
okreslonego w tym harmonogramie, do dnia pisemnego zgloszenia do odbioru elementéw robot
wykonanych i ukonczonych w catosci, bez wad i usterek.
Kary naliczone zgodnie z ustaleniami w ust.l podlegaja potraceniu z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z ostatniej koncowe;j faktury.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % ceny okreslonej w § 3 ust. 1 za
odstapienie przez Zamawiajacego badz Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajacy anuluje naliczone kary z tytutu okreslonego w ust. 1 jezeli opdznienia te nie wplyna na
przesuniecie ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt.b.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10 % ceny okreSlonej w § 3 ust. 1, z
tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych.
Jezeli warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ naleznych kar umownych, strony beda mogly dochodzi¢ od
siebie odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia:

a) w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien

opoznienia liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w ktorym miato nastapic¢ usunigcie wady,
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b) w usunigciu wad zgloszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie ustalonym przez strony w wysokoS$ci

0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia.

§12.
Odbior robot.

1. Odbiory robot nastgpuja w sposob czgsciowy (kwartalny) oraz koncowy, po wykonaniu wszystkich elementow
robot stanowiacych przedmiot umowy.
2. Przedmiotem odbioréw czgéciowych sa jedynie eclementy robot wykonane w catosci, okreSlone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym i wykonane prawidtowo, bez wad i usterek. Z odbioréw czgsciowych i
koncowego sporzadzany zostanie protokot.
3. Razem 2z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
1) dokumentacj¢ powykonawcza;
2) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
3) wymagane dokumenty, protokoly, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne, $wiadectwa i za§wiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamdwieniem;
4) o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami i obowiazujacymi polskimi normami;
5) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezna mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.
4. Zamawiajacy do dokonania odbiorow czgsciowych i koncowego wyznaczat bedzie swoich przedstawicieli.
5. Za datg zakonczenia robot obejmujacych catosé zamowienia przyjmuje si¢ datg pisemnego zgloszenia gotowosci
do odbioru wszystkich ukonczonych i kompletnych elementdéw robot.
6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bgdzie miat zastrzezen co do ich kompletnosci, w
porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego w terminie do 10 dni od daty otrzymania
zgloszenia.
7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakofnczone lub bedzie mial zastrzezenia co do ich
kompletnosci wyznaczy termin ponownego zlozenia przez wykonawceg zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego.
8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady polegajace na ztej jakosci wykonania, usterce
Iub braku kompletnosci, wowczas Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia, a ich odbidor nastapi w
najblizszym odbiorze czg$ciowym.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jako$ci wykonania w terminie do najblizszego

odbioru czgSciowego wowczas Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.
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10. Zamawiajacy moze w uzasadnionych przypadkach wyrazi¢ zgodg na inny termin usunigcia wad i usterek badz
poprawienia jakos$ci wykonania robot.
11.Wykonawca w kwartalnym pisemnym zgtoszeniu robot do odbioru zataczy informacje o:

a) ryzykach (najbardziej prawdopodobnych mogacych pojawi¢ si¢ nieprzewidzianych zdarzen oraz
skutkéw gdyby te zdarzenia zaistnialy) jakie wedlug niego pojawily si¢ lub moga zaistnie¢ w
odniesieniu do nastepnych okreséw rozliczeniowych,

b) stopniu zaawansowania rozpoczetych i nieukonczonych wszystkich elementéw roboét, wyrazonego
procentowo w odniesieniu do catkowitego czasu trwania kazdego z tych elementow,

¢) prognozowanym terminie ukonczenia kazdego z rozpoczgtych elementéw robot.

§13.
Zmiany w umowie.

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci musza by¢ dokonane w formie pisemne;j.
2. Dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy.
3. Wydluzenie lub skrécenie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia nie bedzie mialo wplywu na wysokosé
ryczattowej ceny okreslonej w niniejszej umowie.
4. Termin realizacji umowy ulegnie przesuni¢ciu w wypadku wystapienia opdznien wynikajacych z :
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku) majacej bezposredni wplyw na terminowos$é
wykonywanych robét,
3) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten musi mieé¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
4) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,
5) wydhluzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen lub decyzji administracyjnych
i uzgodnieh wymaganych dla wykonania umowy, jezeli taczny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje
administracyjne przekroczy tacznie 21 dni.
5. W przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien strony ustalag nowe terminy realizacji, z tym, ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie 0s6b wyznaczonych do kontaktéw miedzy
stronami, Kierownika budowy oraz o0s6b wyznaczonych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas
realizacji przedmiotowego zamdwienia jezeli nowo wyznaczone osoby posiada¢ beda kwalifikacje odpowiadajace
wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz zaistniate

zmiany begda wywotane okoliczno$ciami, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.
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7. Zgodnie z treécia art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza si¢ zmiang postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana
dotyczy wykonania robot dodatkowych nie majacych charakteru robot dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystapienie robot
dodatkowych, ktére zwigkszaja walory funkcjonalne, sanitarne, higieniczne, techniczne lub estetyczne
nowobudowanych pomieszczen oraz obiektow. Informacja o konieczno$ci wykonania ww. robdt potwierdzona by¢
musi w protokole robot dodatkowych, zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiajacego.

8. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza si¢ zmiang postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana
dotyczy wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych. Przez roboty zamienne Zamawiajacy rozumie
roboty budowlane, ktére zostana wykonane w zamian za roboty ujgte w przedmiocie zaméwienia podstawowego.
Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystapienie robot zamiennych, ktére zwigkszaja walory funkcjonalne,
sanitarne, higieniczne, techniczne lub estetyczne nowobudowanych pomieszczen oraz obiektow. Informacja o
koniecznosci wykonania ww. robot potwierdzona by¢ musi w protokole robot zamiennych, zatwierdzonym
pisemnie przez Zamawiajacego.

9. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy polegajaca na zaniechaniu wykonania robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej i wprowadzeniu robdt zamiennych. Przez roboty zamienne Zamawiajacy rozumie roboty
budowlane, ktére zostana wykonane w zamian za roboty uj¢te w przedmiocie zamowienia podstawowego.
Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystapienie okolicznosci wymuszajacych obnizenie kosztow wykonania
okreslonego zakresu robot. Informacja o koniecznosci dokonania ww. zmian potwierdzona by¢ musi w protokole
robot zamiennych, zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiajacego.

10. W zwiazku z zaistnieniem okoliczno$ci wymienionych w pkt. 7, 8 1 9 okreSlona w umowie cena, moze zostac
zmniejszona lub podwyzszona. W przypadku podwyzszenia ceny o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy jej wysokos¢
kazdorazowo powinna by¢ ustalona w wyniku przeprowadzonych z Zamawiajacym negocjacji.

11. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia jezeli wykonal prace o ktdrych mowa w pkt. 7, 8 lub 9 bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Zgodnie z treécia art. 144 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany ceny ryczattowej
okreslonej w umowie o zamowienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez jej
zwigkszenie lub zmniejszenie. Zmiana umowy moze w tym zakresie nastapi¢ na podstawie wytycznych Urzedu
Zamo6wien Publicznych lub innych Instytucji opiniujacych sposdb wydatkowania pienigdzy pochodzacych z budzetu
Panstwa lub budzetu Unii Europejskiej jak rowniez na podstawie wydawanych w tym zakresie przepisow (aktow)
prawa. Wykonawca w powyzszym zakresie nie moze zada¢ podwyzszenia bez uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego.
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13. Zamawiajacy moze zrezygnowa¢ z wykonania okreslonego elementu robdt lub jego czgsci jak rowniez moze dokonac

zmiany w kolejnosci wykonania poszczegdlnych elementow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —

finansowym inwestycji o ktorym mowa w § 5 projektu umowy. Kazdorazowe dokonanie zmian w powyzszym

zakresie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 14.
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

a)

b)
¢)

d)

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczatl robot w ciagu 3 dni roboczych od przejgcia placu
budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie;

Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w § 15 ust. 1 polisy ubezpieczeniowe;j;

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie

Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania mimo
wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie
krotszego niz 7 dni kalendarzowych.

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania w terminie do najblizszego odbioru

wykonanych robot.

2. W przypadku okreslonym w ust.1 lit. e, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu  z

tytutu wykonania czg§ci umowy.

3. Odstapienie od umowy, o ktébrym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j

i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

4. W przypadku odstapienia od umowy:

a)

b)

¢)

d)

w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn ktorej do odstapienia doszto;

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru roboét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w
terminie 15 dni kalendarzowych od ich zakonczenia;

Wykonaweca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstapienia i przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§ 15.

Postanowienia koncowe
Wykonawca jest obowiazany zawrze¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowa obejmujaca
ubezpieczenie budowy, robot, sprzgtu, zatrudnionych oséb (w tym osob, ktore przebywaé beda na terenie
budowy) z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej w imieniu swoim i podwykonawcow.
Wykonawca dostarczy polisg ubezpieczeniowa w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie w szczegolnoSci przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach
publicznych i innych przepiséw prawa.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub danych do
kontaktu.
W przypadku nie zrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.
W sprawach spornych rozstrzyga sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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