Zalgcznik nr 4 - wzor umowy
UMOWA NR WIK.272........ 2020
zawarta w dniu .................. 2020 r. w Gotdapi, pomigdzy:
Gming Gotdap, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie ..........cccceeeveeeceeeneeenveennnenn — Skarbnika Gminy Goldap,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

...................................................................................................................................................... wpisanym do
.................................................. 11 SRS o [0 1o B ¢
....................................................................................... , REGON .......cccoeovvviviiviivieneeer, NIP

—zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
reprezentowang/ym przez:

§1.

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn.: Przebudowa drogi gminnej
nr 137016N Wronki Wielkie — Jablonskie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowywanego
z Funduszu Drog Samorzadowych.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje nastepujace etapy:

1) Etap | — Projektowanie:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w Programie
funkcjonalno - uzytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do
wykonania tej dokumentacji.

b) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen, niezbednych do wykonania rob6t budowlanych
objetych niniejszg umowa w tym pozwolenia na budowe/ zgloszenia/ ZRID.

Wykonawca zobowiazany jest wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu:

- projekt budowlany - 5 egz.,

- projekt wykonawczy — 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz.,

- przedmiar robot - 2 egz.,

- projekt stalej organizacji ruchu - 4 egz. (jezeli jest wymagany)

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.

Ww. dokumenty, nalezy rowniez ztozy¢ w formie zapisu .pdf na nosniku CD lub DVD.

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt materiaty wyjsciowe do projektowania, w tym:

- aktualng mape sytuacyjng- wysokos$ciowa do celow projektowych,

- opini¢ geotechniczng lub dokumentacjg¢ geologiczno-inzynierska w zaleznosci od wymagan,

- inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materialy niezbedne
do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest konsultowaé i uzgadnia¢ dokumentacje projektows z Zamawiajagcym na kazdym
etapie projektowania.

2) Etap Il — Wykonanie wszystkich robét budowlanych: (po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia/
ZRID)

a) Realizacja robot na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego i wilasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji wykonawczej.

c¢) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.



§2.

Harmonogram robét
1. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu rzeczowo - finansowy.
2. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.
3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez osob¢ odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ aktualizowania harmonogramu robot. Wszelkie zmiany harmonogramu,
nie wymagaja formy aneksu.
6. Aktualizacja odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

§ 3.

Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy o ktorym mowa w §1 w terminie do 30.06.2020 .
2. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa w przypadkach
okreslonych w §13, ust. 3 pkt. e - | niniejszej umowy.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) przekazanie upowaznienia do wystgpienia w imieniu Zamawiajagcego o wydanie pozwolenia na
budowe/zgloszenia/ZRID,

3) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, przeprowadzanie odbioréw cze$ciowych oraz odbioru
koncowego,

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, w sposob zgodny z obowiagzujacymi przepisami
prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci w sposob zgodny
z wymaganiami  wskazanymi w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z pozyskaniem decyzji
i opinii whasciwych instytucji,

2) przejecie terenu robot od Zamawiajacego oraz zabezpieczenie go,

3) ustanowienie kierownika budowy (robot),

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1896 ze zm.) i ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 215), okazania na kazde zadanie
Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

5) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatéw 1 wykonywanych robot,
a takze do sprawdzenia iloéci zuzytych materiatow, oraz wykonanie stosownych badan na wlasny koszt,

6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezacg
odpadow i $mieci,

7) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

8) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),

- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.;,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9) prowadzenie dziennika budowy i realizacja zalecen wpisanych do niego,

10) zapewnienie obstugi geodezyjne;j,

11) informowanie Zamawiajacego o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,



12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak roéwniez terendw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych dokumentow,

15) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

16) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci,

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci; Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww.
polisy,

18) informowanie inspektora nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajacego 0 problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

19) prowadzenie wszystkich rodzajow robodt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujagcymi przepisami prawa,

20) zatrudniania na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych oraz operatord6w maszyn i urzadzen, za wyjatkiem
kierownika budowy i kierownikoéw robét, ktorzy wykonujg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Wymog ten ma takze zastosowanie do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca
ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca powyzszy wymog zatrudnienia. Rodzaje czynnos$ci
niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o
prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, znajduja sie¢ w wykazie
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

3. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie o spetlnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.
20). Oswiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych osob na umowe o prace oraz stanowisko pracy.
Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji zmiany iloSciowe;j
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Zasady powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do
podwykonawcow,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 20), a w sytuacji
watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikdéw, moze zwrdcié si¢ 0 przeprowadzenie stosownej kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 5.

Odbidér dokumentacji

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie Etapu [ projektowanie) uwaza sie przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z ostateczng decyzja na budowe/ zgloszeniem
/ZRID).

2. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego Wykonanej dokumentacji projektowej jest
protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, Zze sa wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej,
stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

4. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszystkie wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia niezb¢dne do
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca dostarczy projekt budowlany sprawdzony pod wzgledem zgodnoSci z przepisami
i obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

6. Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy staje si¢ wiascicielem dokumentacji i nabywa do niej
autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowa¢ nabyta dokumentacje bez dodatkowego
wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody Wykonawcy dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez
Zamawiajacego w catosci lub chociazby w cze$ci. Zamawiajacy moze korzysta¢ z niej na kazdym polu
eksploatacji, w szczegolnosci: publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w srodkach masowego przekazu
i sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach 1 materiatach informacyjnych, reklamowych
1 promocyjnych przygotowanych przez Zamawiajacego, utrwalania i zwielokrotniania dzieta w kazdej technice
w celu wykorzystania do w catosci lub cze$ci, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na



osobe trzecia, dzierzawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w kazdej znanej technice.
7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, ze przenoszone majgtkowe prawa autorskie nie bedg w chwili ich
przej$cia obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytutlu osobistych praw
autorskich nie bgdg wykonywac takich praw w stosunku do Zamawiajacego.
8. Wszelkie czynnosci prawne i faktyczne w szczegdlno$ci koszty przejazdow w celu dokonania uzgodnien
obcigzaja Wykonawce.
§ 6.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokosci
................................ Zb DIULEO (SOWNIE: o )
zgodnie z oferta Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a, wyptacone zostanie Wykonawcy po przekazaniu protokotem
zdawczo-odbiorczym dokumentacji bedacej przedmiotem umowy wraz z pozwoleniem na budowe/
zgloszeniem/ ZRID oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci przedmiotu zaméwienia.
3. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bezusterkowy protokot zdawczo-odbiorczy
dokumentacji.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czesciowych wystawianych przez Wykonawceg nie czesciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim podpisaniu
przez inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego protokotu czg¢$ciowego odbioru robot,
potwierdzajacego prawidtowos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zatwierdzonym harmonogramem rzecZOwo-
finansowym.
5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania rob6t budowlanych bezposrednio wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, koszt nadzoru autorskiego, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji technicznej,
a zwiazane z realizacja zadania i niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy bez wzgledu
na okolicznosci i zrédlo ich powstania oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do wykonanej i dostarczonej dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 5 ust. 6
niniejszej umowy.
6. W przypadku, nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robot i innych wydatkéw niezbednych
do zrealizowania przedmiotu umowy, powstale réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami i przewidywanymi elementami, a ilo§ciami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i nie skutkujg zwi¢kszeniem wynagrodzenia.
7. Podstawa zaptaty wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na Gmine Gotdap,
Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61.
8. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomoca podwykonawcoéw do kazdej faktury, z wyjatkiem pierwszej,
Whykonawca dotaczy dokumenty okreslone § 11 ust. 6.
9. Za nieterminowe ptatnos$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.

§7.
Odbiory rob6t budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czes$ciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czgsci robot,

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy.
2. Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez,
inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.
4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot)
potwierdzonym przez inspektora nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajacego.
5. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6)  niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty.



6. Zamawiajagcy wyznaczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
8. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date
faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu
ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
10. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpoézniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, 0 ktorym mowa w § 6
ust. 1, tj. oveveenenee zt (stownie zlotych ........c.ccuveeenneee. ) W formie ......ccceevevenrieniennnnn,
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§9.

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke, w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki z wytaczeniem niedziel i $wiat (termin zakonczenia robot okreslono w § 3 ust. 1
niniejszej umowy),

b) za zwlok¢, W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji jakosci —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia z wylgczeniem
niedziel 1 $§wiat liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 20) — w wysokosci
1000,00 zt za kazda osobg niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty
1000,00 zt oraz ilosci miesigcy, podczas ktorych dana osoba nie miala wymaganej umowy o prace,

e) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 4 ust. 3 — w wysokosci 1000,00
z1,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 500 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto podwykonawcy,

j) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnoSci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.



§ 10.
Umowne prawo odstapienia od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiggi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 10 dni roboczych od przejgcia placu
budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) w razie zaistnienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
5) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego
miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa W pkt2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
4)  Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.
5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
§ 11.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie calo$ci zamdwienia, za jako$¢ i1 terminowo$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich, za zakres
robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres
robot w jego ofercie.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt 1 ich wyceng
nawiazujaca do wartosci przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nie pézniej niz 3 dni przed jej
Zawarciem.

4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 3 dni od dnia przedloZenia mu projektu
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy



Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw wraz z faktura za wykonane roboty Wykonawca musi
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

a) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy,

b) kopig faktury podwykonawcy.

7. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podaé
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa
ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania
wywiazywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania si¢ od Podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentow
umownych.

8. W przypadku niedopetnienia powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy wiadny jest obnizy¢ kwote ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotg nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647§ 5
Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtlasne.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usunac¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy,

13. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcy.

14. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowiazany jest, o ile s3 mu juz znane,
poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajgcego.

15. Powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia w trakcie jego realizacji, powierzenie realizacji
zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowsg
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3-5.

§12.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ........
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jako$ci Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ w terminie 7 dni od
daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego W porozumieniu z wykonawca.
3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W przypadku nieuregulowania przez
Wykonawce, w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potragcenia tej
wierzytelno$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysokos$¢ wierzytelnosci przewyzszy
wysokos$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.



§ 13.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoSci istotna zmiana postanowien zawartej umowy W stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, Chyba, ze konieczno$¢ prowadzenia zmian
wynika z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Zmiana zawartej umowy moze nastapi¢ w przypadku:

a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang formy organizacyjno — prawnej, przeksztatceniem lub
polaczeniem z inng firma,

b) zmiany 0so6b przewidzianych do kierowania, nadzorowania rob6t wymienionych w ofercie, za uprzednia
zgoda Zamawiajacego,

c) zmian wynikajacych z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie technologii
i materiatow, przy czym mozliwos¢ i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ zaakceptowane przez
projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiajacego, a zastosowane materialy nie moga by¢ gorsze niz
w projekcie,

d) zmiany wynagrodzenia ze wzglgedu na wystapienie zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki VAT,

e) wstrzymania robo6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

f) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

h) wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych
zgodnie z technologia, termin zostanie przesunicty 0 Czas przerwy,

1) koniecznos$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz urzadzen
przez ich uzytkownikow, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacj¢ zadania,

j) wystagpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i innych
nieprzewidzianych przeszkod, ktore bedg kolidowaly z wykonaniem robot- wowcezas termin realizacji umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo§¢ dni niezbedna do usuniecia ww. przeszkod
terenowych

k) wystgpienia zdarzen losowych o charakterze sity wyzszej, termin zostanie przesunic¢ty o czas przerwy na
usunigcie ich skutkow. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne,
ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

1) wstrzymania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ.

4.Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode, nie stanowigce jego zobowigzania.

5. W przypadku wystagpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. e - 1, strony uzgadniajg nowe terminy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktorym mowa w § 2. nie wymaga aneksu do umowy.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawne w szczegolnosci
ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§ 15.

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

2. Integralng czg$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy,
b) SIWZ, Program funkcjonalno-uzytkowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.
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